

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 «Ручеёк» с.Толстовка
Краснопартизанского района Саратовской области
(МДОУ д/с №13 «Ручеёк» с.Толстовка)

ПРИНЯТО

Педагогическим советом МДОУ
д/с №13 «Ручеёк» с.Толстовка
(протокол от 18.03.2023г. №2)

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МДОУ д/с №13 «Ручеёк» с.Толстовка
от 18.03.2023г. № 9

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по разработке основной образовательной программы МДОУ
д/с №13 «Ручеёк» с.Толстовка в соответствии с
Федеральной образовательной программой дошкольного образования

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по разработке Основной образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад №13 «Ручеёк» с.Толстовка Краснопартизанского района Саратовской области» (далее-МДОУ) в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее ФОП), утвержденной Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года №1028.

Этапы реализации дорожной карты:

- 1. Информационно-аналитический этап**
- 2. Этап разработки новой ООП**
- 3. «Защита» или «Общественная экспертиза» проекта ООП**
- 4. Утверждение новой ООП в ДОУ**
- 5. Финансовое, информационно-методическое обеспечение и сопровождение разработки и реализации ООП**
- 6. Материально-техническое обеспечение реализации ООП**

Дорожная карта рассчитана на период с 21 марта 2023 года до 1 сентября 2023 года

1. Информационно-аналитический этап

- Изучение содержания ФОП ДО. Сравнение ООП ДОУ и ФОП ДО
- Приведение локальных документов ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО

2. Этап разработки новой ООП ДОУ

- Включение «коллективного» разума, создание рабочего методического объединения - рабочей группы, отвечающей за информационное, экспертное, научно-методическое сопровождение процесса по разработке основной образовательной программы ДОУ
- Выбор эффективных методик и технологий
- Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ

3. «Защита» или «Общественная экспертиза» проекта ООП ДОУ

- Проведение педагогического совета: профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решений

4. Утверждение новой структуры ООП в ДОУ

- Проведение педагогического совета: утверждение основной образовательной программы ДОУ.

5. Финансовое, информационно-методическое обеспечение и сопровождение разработки и реализации ООП

- Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по реализации ООП в соответствии с ФОП ДО
- Обеспечение условий открытости в реализации ООП

6. Материально-техническое обеспечение реализации ООП

- Укрепление материально-технической базы ДОУ в соответствии с содержанием ФОП ДО

ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
по разработке основной образовательной программы
в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные	Отчетные документы
1. Организационно-управленческое обеспечение					
1.1.	Разработка и утверждение дорожной карты, плана-графика мероприятий по внедрению ФОП ДО и разработке ООП ДОУ	январь	Мероприятия, обеспечивающие разработку ООП	Заведующий ДОУ , воспитатель	Приказ об утверждении дорожной карты, плана-графика
1.2.	Организация и проведение цикла методических педагогических часов по вопросам самообразования ФОП педагогическим коллективом	весь период	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников	Заведующий ДОУ , воспитатель	Протоколы совещаний
1.3.	Сравнение ООП ДОУ и ФОП, создание плана корректировки ООП или разработки новой ООП				
1.4.	Организация участия педагогических работников в различных мероприятиях (семинары, вебинары, конференции, др.) по разработке образовательной программы на основе Федеральной образовательной программы дошкольного образования	весь период	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания в соответствии с ФОП	Заведующий ДОУ , воспитатель	

1.5.	Разработка локальных актов ДОУ, регламентирующих деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО, разработке и реализации ООП ДОУ	февраль-август	Локальные акты, отвечающие требованиям ФЗ «Об образовании», ФОП ДО, ФГОС ДО	Заведующий ДОУ	Приказы об утверждении либо об изменении локальных актов, протоколы коллегиальных органов
2. Разработка ООП ДОУ					
2.1.	Создание рабочего методического объединения - рабочей группы, отвечающей за информационное, экспертное, научно-методическое сопровождение процесса по разработке основной образовательной программы ДОУ	февраль	Создание и определение функций для рабочей группы	Заведующий ДОУ	Приказ о создании рабочей группы
2.2.	Разработка проекта ООП: выделение смысловых блоков, рассмотрение преемственности задач (по возрастным группам), их интеграцию (по образовательным областям). Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ.	февраль-май	Проект ООП, проект программы воспитания, календарного плана воспитательной работы	Рабочая группа	Протоколы заседания рабочей группы
2.3.	Разработка компонентов ООП: программа воспитания, календарный план воспитательной работы.				
3. «Защита» проекта ООП ДОУ					
3.1.	«Общественная» экспертиза проекта ООП ДОУ	май	Активное профессиональное взаимодействие по	Заведующий ДОУ, воспитатель	Протокол заседания педагогического

			обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения		совета
3.2.	Корректирование проекта ООП ДОУ в соответствии с решениями педагогического совета ДОУ		Проект ООП ДОУ с внесенными изменениями	Рабочая группа	Приказ об утверждении проекта ООП ДОУ
4. Утверждение новой структуры ООП ДОУ					
4.1.	Утверждение ООП ДОУ	до 31 августа	Основная образовательная программа ДОУ	Заведующий ДОУ	Приказ, протокол заседания педагогического совета
5. Финансовое, информационно-методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и реализации ООП					
5.1.	Финансовое обеспечение реализации ООП (закупка методических, дидактических материалов)	позапно	Оснащенность необходимой методической, дидактической, справочной, художественной литературой, ЭОР	Заведующий	Отчетный документ
5.2.	Обеспечение доступа педагогам ДОУ к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных базах данных	весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Заведующий ДОУ	Создание банка полезных ссылок ЭОР, наличие страницы на сайте ДОУ «ФОП ДО»

5.3.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах разработки и реализации ОП ДОУ на основе ФОП ДО	весь период	Обеспечение условий открытости в реализации ФОП ДО, ООП ДОУ	Заведующий ДОУ	Сайт ДОУ, протокол родительского собрания
5.4.	Размещение основной образовательной программы на официальном сайте ДОУ	до 01 сентября		Заведующий ДОУ	Сайт ДОУ
6. Материально-техническое обеспечение					
6.1.	Обеспечение обновления материально-технической базы с целью реализации ООП в соответствии с требованиями ФОП к оснащённости образовательного процесса	позапно	Определение необходимых изменений в оснащённости МТБ ДОУ	Заведующий ДОУ	Программа развития